



Федеральное агентство морского и речного транспорта
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова»**
Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»

Кафедра математики, информационных систем и технологий

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине *«Управление ИТ-проектами»*
(приложение к рабочей программе дисциплины)

Направление подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии

Направленность (профиль) Информационные системы на транспорте

Уровень высшего образования бакалавриат

Форма обучения заочная

Воронеж
2024

1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения дисциплины

Рабочей программой дисциплины «Экономика природопользования и экологический менеджмент» предусмотрено формирование следующих компетенций.

Таблица 1

Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения дисциплины

Код и наименование компетенции	Код индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	УК-2.1 Идентифицирует проблемы, решение которых напрямую связано с достижением цели проекта, определяет круг задач в рамках поставленной цели	Знать: способы идентификации проблем при достижении целей проекта, определения круга задач в рамках поставленной цели. Уметь: выбирать способы идентификации проблем при достижении целей проекта, определения круга задач в рамках поставленной цели Владеть: методами идентификации проблем при достижении целей проекта, определения круга задач в рамках поставленной цели
	УК-2.2 Выбирает способы решения поставленных задач, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений с соблюдением действующих правовых норм	Знать: способы решения поставленных задач, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений, действующие правовые нормы Уметь: выбирать способы решения поставленных задач, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений Владеть: способами решения поставленных задач, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений с соблюдением действующих правовых норм
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	УК-3.1. Определяет свою роль в команде исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели.	Знать: роли в команде исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели Уметь: определять свою роль в команде исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели Владеть: методами определения своей роли в команде исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели
УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	УК-6.3. Планирует свое рабочее и свободное время при осуществлении образовательной и профессиональной деятельности	Знать: способы планирования своего рабочего и свободного времени при осуществлении образовательной и профессиональной деятельности Уметь: планировать свое рабочее и свободное время при осуществлении образовательной и профессиональной деятельности Владеть: методами и средствами планирования своего рабочего и свободного времени при осуществлении образовательной и

2. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся

Таблица 2

Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Формируемая компетенция	Наименование оценочного средства
1	Основные понятия дисциплины "Управление ИТ-проектами". Организация процесса разработки ИТ-проекта	УК-2, УК-3, УК-6	Тестирование, экзамен
2	Руководство программным проектом. Управление интеграцией проекта	УК-2, УК-3, УК-6	Тестирование, курсовой проект, экзамен
3	Оценка при планировании программного проекта Управление содержанием проекта	УК-2, УК-3, УК-6	Тестирование, курсовой проект, лабораторные работы, экзамен
4	Управление сроками проекта. Формирование и анализ требований	УК-2, УК-3, УК-6	Тестирование, курсовой проект, лабораторные работы, экзамен
5	Управление стоимостью проекта Основы проектирования программных систем	УК-2, УК-3, УК-6	Тестирование, курсовой проект, экзамен
6	Управление качеством проекта Классические методы проектирования	УК-2, УК-3, УК-6	Тестирование, курсовой проект, лабораторные работы, экзамен
7	Управление ресурсами проекта	УК-2, УК-3, УК-6	Тестирование, курсовой проект, лабораторные работы, экзамен
8	Управление коммуникациями проекта.	УК-2, УК-3, УК-6	Тестирование, курсовой проект, лабораторные работы, экзамен
9	Управление рисками проекта.	УК-2, УК-3, УК-6	Тестирование, курсовой проект, лабораторные работы, экзамен

3. Критерии оценивания результатов обучения по дисциплине и шкала оценивания

Таблица 3

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала оценивания по дисциплине

Результат обучения по дисциплине	Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала оценивания по дисциплине				Процедура оценивания
	2	3	4	5	
УК-2.1 Знать: способы идентификации проблем при достижении целей проекта, определения круга задач в	<i>Отсутствие или фрагментарные представления о способах идентификации проблем при достижении целей проекта, определения</i>	<i>Неполные представления способами идентификации проблем при достижении целей проекта, определения круга задач в рамках</i>	<i>Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления способами идентификации проблем при</i>	<i>Сформированные систематические представления способами идентификации проблем при достижении</i>	<i>Тестирование, экзамен</i>

Результат обучения по дисциплине	Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала оценивания по дисциплине				Процедура оценивания
	2	3	4	5	
рамках поставленной цели	<i>круга задач в рамках поставленной цели.</i>	<i>поставленной цели.</i>	<i>достижении целей проекта, определения круга задач в рамках поставленной цели.</i>	<i>целей проекта, определения круга задач в рамках поставленной цели.</i>	
УК-2.1. Уметь: выбирать способы идентификации проблем при достижении целей проекта, определения круга задач в рамках поставленной цели	<i>Отсутствие умений или фрагментарные умения выбирать способы идентификации проблем при достижении целей проекта, определения круга задач в рамках поставленной цели</i>	<i>В целом удовлетворительные, но не систематизированные умения выбирать способы идентификации проблем при достижении целей проекта, определения круга задач в рамках поставленной цели</i>	<i>В целом удовлетворительные, но содержащие отдельные пробелы умения выбирать способы идентификации проблем при достижении целей проекта, определения круга задач в рамках поставленной цели</i>	<i>Сформированные умения выбирать способы идентификации проблем при достижении целей проекта, определения круга задач в рамках поставленной цели</i>	<i>Тестирование, курсовой проект, экзамен</i>
УК-2.1. Владеть: методами идентификации проблем при достижении целей проекта, определения круга задач в рамках поставленной цели	<i>Отсутствие владения или фрагментарное владение методами идентификации проблем при достижении целей проекта, определения круга задач в рамках поставленной цели</i>	<i>В целом удовлетворительные, но не систематизированные навыки владения методами идентификации проблем при достижении целей проекта, определения круга задач в рамках поставленной цели</i>	<i>В целом удовлетворительные, но содержащие отдельные пробелы навыки владения методами идентификации проблем при достижении целей проекта, определения круга задач в рамках поставленной цели</i>	<i>Сформированное владение методами идентификации проблем при достижении целей проекта, определения круга задач в рамках поставленной цели</i>	<i>Тестирование, курсовой проект, экзамен</i>
УК-2.2 Знать способы решения поставленных задач, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений, действующие правовые нормы	<i>Отсутствие или фрагментарные представления о способах решения поставленных задач, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений, действующие правовые нормы</i>	<i>Неполные представления о способах решения поставленных задач, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений, действующие правовые нормы</i>	<i>Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления о способах решения поставленных задач, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений, действующие правовые нормы</i>	<i>Сформированные систематические представления о способах решения поставленных задач, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений, действующие правовые нормы</i>	<i>Тестирование, экзамен</i>
УК-2.2. Уметь выбирать способы	<i>Отсутствие умений или фрагментарные</i>	<i>В целом удовлетворительные, но не систематизированные</i>	<i>В целом удовлетворительные, но</i>	<i>Сформированные умения выбирать</i>	<i>Тестирование, курсовой проект,</i>

Результат обучения по дисциплине	Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала оценивания по дисциплине				Процедура оценивания
	2	3	4	5	
решения поставленных задач, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений	умения выбирать способы решения поставленных задач, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений	ые умения выбирать способы решения поставленных задач, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений	содержащие отдельные пробелы умения выбирать способы решения поставленных задач, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений	способы решения поставленных задач, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений	экзамен
УК-2.2. Владеть способами решения поставленных задач, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений с соблюдением действующих правовых норм	Отсутствие или фрагментарное владение способами решения поставленных задач, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений с соблюдением действующих правовых норм	В целом удовлетворительные, но не систематизированные навыки владения способами решения поставленных задач, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений с соблюдением действующих правовых норм	В целом удовлетворительные, но содержащие отдельные пробелы навыки владения способами решения поставленных задач, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений с соблюдением действующих правовых норм	Сформированное владения способами решения поставленных задач, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений с соблюдением действующих правовых норм	Тестирование, курсовой проект, экзамен
УК-3.1. Знать: роли в команде исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели	Отсутствие или фрагментарные представления о роли в команде исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели.	Неполные представления о роли в команде исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели	Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления о роли в команде исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели.	Сформированные систематические представления о роли в команде исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели.	Тестирование, экзамен
УК-3.1. Уметь: определять свою роль в команде исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели	Отсутствие умений или фрагментарные умения определять свою роль в команде исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели	В целом удовлетворительные, но не систематизированные умения определять свою роль в команде исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели	В целом удовлетворительные, но содержащие отдельные пробелы умения определять свою роль в команде исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели	Сформированные умения определять свою роль в команде исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели	Тестирование, курсовой проект, экзамен
УК-3.1. Владеть: методами определения своей роли в	Отсутствие владения или фрагментарное владение методами	В целом удовлетворительные, но не систематизированные навыки владения методами	В целом удовлетворительные, но содержащие отдельные	Сформированное владение навыками владения методами	Тестирование, курсовой проект, экзамен

Результат обучения по дисциплине	Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала оценивания по дисциплине				Процедура оценивания
	2	3	4	5	
команде исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели	<i>определения своей роли в команде исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели</i>	<i>определения своей роли в команде исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели</i>	<i>пробелы навыки владения методами определения своей роли в команде исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели</i>	<i>определения своей роли в команде исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели</i>	
УК-6.3. Знать: способы планирования своего рабочего и свободного времени при осуществлении образовательной и профессиональной деятельности	<i>Отсутствие или фрагментарные представления о способах планирования своего рабочего и свободного времени при осуществлении образовательной и профессиональной деятельности</i>	<i>Неполные представления о способах планирования своего рабочего и свободного времени при осуществлении образовательной и профессиональной деятельности</i>	<i>Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления о способах планирования своего рабочего и свободного времени при осуществлении образовательной и профессиональной деятельности</i>	<i>Сформированные систематические представления о способах планирования своего рабочего и свободного времени при осуществлении образовательной и профессиональной деятельности</i>	<i>Тестирование, экзамен</i>
УК-6.3. Уметь: планировать свое рабочее и свободное время при осуществлении образовательной и профессиональной деятельности	<i>Отсутствие умений или фрагментарные умения планировать свое рабочее и свободное время при осуществлении образовательной и профессиональной деятельности</i>	<i>В целом удовлетворительные, но не систематизированные умения планировать свое рабочее и свободное время при осуществлении образовательной и профессиональной деятельности</i>	<i>В целом удовлетворительные, но содержащие отдельные пробелы умения планировать свое рабочее и свободное время при осуществлении образовательной и профессиональной деятельности</i>	<i>Сформированные умения планировать свое рабочее и свободное время при осуществлении образовательной и профессиональной деятельности</i>	<i>Тестирование, курсовой проект, экзамен</i>
УК-6.3. Владеть: методами и средствами планирования своего рабочего и свободного времени при осуществлении образовательной и профессиональной деятельности	<i>Отсутствие владения или фрагментарное владение методами и средствами планирования своего рабочего и свободного времени при осуществлении образовательной и профессиональной деятельности</i>	<i>В целом удовлетворительные, но не систематизированные навыки владения методами и средствами планирования своего рабочего и свободного времени при осуществлении образовательной и профессиональной деятельности</i>	<i>В целом удовлетворительные, но содержащие отдельные пробелы навыки владения методами и средствами планирования своего рабочего и свободного времени при осуществлении образовательной и профессиональной деятельности</i>	<i>Сформированное владение методами и средствами планирования своего рабочего и свободного времени при осуществлении образовательной и профессиональной деятельности</i>	<i>Тестирование, курсовой проект, экзамен</i>

Результат обучения по дисциплине	Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала оценивания по дисциплине				Процедура оценивания
	2	3	4	5	
			<i>й деятельности</i>		

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

Тесты задания текущего контроля

ТЕСТ 1

1. Какая из перечисленных характеристик не является присущей проектам:
 - a) Точные сроки начала и окончания.
 - b) Периодическая повторяемость.
 - c) Неповторимые условия осуществления.
2. Какой из перечисленных пунктов не относится к жизненному циклу проекта:
 - a) От фазы к фазе снижается неопределенность.
 - b) Быстрый проход за счет наложения фаз.
 - c) События не имеют длительности аналогично вехам.
3. Наиболее подходящее определение управления проектом:
 - a) Управление интеграцией и охват всей совокупности элементов проекта.
 - b) Выполнить проект в установленный срок, не превысив бюджета и удовлетворив требования заказчика.
 - c) Эффективно управлять ожиданиями клиента.
4. Кто контролирует проект по время планирования:
 - a) Топ-менеджер проекта.
 - b) Функциональный менеджер.
 - c) Менеджер проекта.
5. Основное преимущество проектно-ориентированной структуры перед функциональной:
 - a) Полная загруженность специалистов и более легкое управление ими.
 - b) Эффективные коммуникации и решение конфликтов.
 - c) Максимальный контроль менеджера проекта над ресурсами.
6. В функциональной структуре назначен менеджер проекта. Кто в таком случае дает указания членам команды:
 - a) Менеджер проекта.
 - b) Функциональный менеджер.
 - c) Экспедитор проекта.
7. Какой из перечисленных пунктов не относится к управлению стэйкхолдерами:
 - a) Идентификация и определение потребностей стэйкхолдеров.
 - b) Управление ожиданиями стэйкхолдеров и привлечение в проект.
 - c) Выделение стэйкхолдерам дополнительных льгот.

8. Что из перечисленного не входит в общие причины внедрения методологии управления проектами в компаниях:
 - а) Сокращение жизненного цикла продукта и ориентация на клиента.
 - б) Управление портфелем проектов в компаниях.
 - в) Глобальная конкуренция, требования качества, необходимость сокращения структур управления компании.
9. Модель чистой приведенной стоимости для финансового обоснования проекта учитывает:
 - а) Весь приток и отток денег за период, приведенный к определенному моменту времени.
 - б) Отношение всех доходов ко всем затратам.
 - в) Время для покрытия всех вложений в проект.
10. Во время какой фазы жизненного цикла создается Устав проекта:
 - а) Инициации.
 - б) Планирования.
 - в) Исполнения.
11. Во время какой фазы жизненного цикла создается базовый план по стоимости:
 - а) Инициации.
 - б) Планирования.
 - в) Исполнения.
12. Окончательное расписание может быть разработано только после разработки:
 - а) Бюджета проекта.
 - б) Иерархической структуры работ.
 - в) Иерархической структуры работ и детальной оценки рисков.
13. После составления расписания, разработки бюджета и планирования вспомогательных процессов выполняется:
 - а) Составление базового плана по содержанию.
 - б) Планирование управления рисками.
 - в) Разработка интегрированного плана проекта.
14. Укажите неверный пункт. Устав проект ...
 - а) Первый структурированный документ проекта, обозначает его деловую необходимость.
 - б) Составляется силами Заказчика проекта.
 - в) Можно назвать Техническим заданием проекта.
15. Сбор всех деталей проекта в единое целое (интеграция) выполняется:
 - а) Топ-менеджером проекта.
 - б) Менеджером проекта
 - в) Командой проекта.
16. За изменения с Уставе проекта непосредственную ответственность несет:
 - а) Топ-менеджер проекта.
 - б) Менеджер проекта
 - в) Команда проекта.
17. Укажите наиболее верную суть конфигурационного менеджмента:

- a) Выявление отклонений и изменений по ключевым показателям проекта.
 - b) Минимизация изменений планов проекта.
 - c) Документирование характеристик версий продукта с целью аудита и управления конфигурациями продукта.
18. Стратегия менеджера проекта по управлению изменениями:
- a) Координация изменений в разных частях проекта.
 - b) Изменение официальной документации.
 - c) Предотвращение излишних изменений планов проекта.
19. Система авторизации работ определяет:
- a) Когда выполняется каждое задание.
 - b) Кто выполняет каждое задание.
 - c) Кто и когда выполняет каждое задание.
20. Эффективная интеграция в первую очередь требует:
- a) Своевременную корректировку плана проекта.
 - b) Своевременную оценку отклонений и изменений.
 - c) Своевременное выполнение корректирующих действий.
21. Система общего управления изменениями не использует:
- a) Встречи и собрания.
 - b) Стандарты для отчетов.
 - c) Накопленные знания.
22. Какая фаза проекта требует самых больших затрат выделенных на него средств:
- a) Планирование.
 - b) Исполнение.
 - c) Инициация и закрытие.

ТЕСТ 2.

1. Выходной документ планирования содержания – Констатация содержания – необходим для:
- a) Экспертной оценки проекта.
 - b) Единого понимания содержания проекта всеми участниками.
 - c) Для анализа альтернативных вариантов проекта.
2. Что из перечисленного не относится к преимуществам иерархической структуры работ:
- a) Графическое изображение всех работ проекта в одном документе.
 - b) В. Законченное описание объема работ и отражает принцип будущего управления проектом.
 - c) С. Содержит информацию по срокам и стоимости.
3. Выберите неверный пункт. Иерархическая структура работ это ...
- a) Самое эффективное средство общения со стэйкхолдерами.
 - b) Основа для оценки сроков, стоимости, ресурсов.
 - c) Основа для анализа продукта проекта.

4. Самый нижний уровень декомпозиции в иерархической структуре работ для менеджера проекта называется:
- Рабочим пакетом.
 - Словарем ИРС.
 - Планом счетов.
5. В каком из документов содержится подробное описание рабочих пакетов:
- В шаблоне ИСР.
 - В словаре ИСР.
 - В документации по продукту.
6. Выберите правильное определение вехи проекта:
- Событие, дата или контрольная точка, обозначающее достижение важных промежуточных результатов.
 - Период завершения важных работ проекта.
 - Оценка промежуточных результатов, не имеющая длительности.
7. Одна из основных задач процесса подтверждения содержания:
- Уточнение плана управления проектом.
 - Уточнение оценок стоимости и расписания.
 - Приемка заказчиком объема работ проекта.
8. После утверждения ИСР стэйкхолдерами, заказчик предлагает внести в нее дополнительные работы. Кто должен оплачивать это изменение:
- Заказчик.
 - Изменение не может быть реализовано
 - Исполняющая организация и заказчик совместно.
9. Фиктивная работа необходима для:
- Для показа логической связи операций.
 - Для показа внешней зависимости.
 - Для обязательной, жесткой зависимости.
10. На этапе планирования наиболее эффективно представление расписания в виде:
- Сетевой диаграммы, показывающей логику проекта.
 - Диаграммы Ганта, показывающей прогресс и состояние проекта.
 - Поэтапного календарного плана, показывающего основные вехи проекта.
11. Метод критического пути использует:
- Три оценки длительности каждой операций.
 - Одну оценку длительности каждой операций.
 - Набор оценок длительности каждой операции.
12. Какой метод следует использовать для тщательного составления расписания:
- Моделирование методом Монте-Карло.
 - Метод оценки и анализа проектов PERT.
 - Метод критического пути.
13. У проекта не один, а три критических пути. Укажите лучший вариант описания такой ситуации:
- Потребуется больше людских ресурсов.
 - Увеличивается стоимость проекта.

с) Увеличивается риск проекта.

14. Операция имеет следующие оценки длительности – $O=5$ дней, $P=10$ дней, $M=7$ дней. Каково стандартное отклонение σ этой операции:

а) $4 \frac{1}{2}$ дня.

б) $\frac{5}{6}$ дня.

с) $\frac{1}{6}$ дня.

15. Сжатие – интенсификация расписания есть:

а) Исключение или сокращение длительности некоторых операций.

б) Параллельное выполнение некоторых последовательных операций.

с) Выравнивание по директивным датам.

16. В проекте наиболее критичны ресурсы, в то время как сроки и стоимость менее важны. Что лучше выполнить:

а) Быстрый проход.

б) Анализ методом Монте-Карло

с) Выравнивание ресурсов расписания.

17. В процессе управления расписанием Вы имеете отрицательный запас времени, т.е. отстаете от расписания. Вам необходимо выполнить:

а) Анализ методом графического обзора и оценки GERT.

б) Выполнить сжатие или быстрый проход.

с) Оставить проект в этом состоянии.

18. Что такое критический путь:

а) Путь, сложенный из резервов операций.

б) Путь, который нужно пройти в первую очередь.

с) Путь, не имеющий временных резервов.

19. Смета есть:

а) Оценка работ проекта в денежных единицах.

б) Распределение затрат проекта во времени.

с) Оценка единичной стоимости ресурсов.

20. Базовый план по стоимости есть:

а) Оценка работ проекта в денежных единицах.

б) Распределение затрат проекта во времени.

с) Оценка количества ресурсов и их единичной стоимости.

21. Простой отчет о состоянии работ 50/50:

а) Дает денежный кредит 50% на выполнение работ.

б) Обозначает одно из двух состояний – работа начата и работа завершена.

с) Устанавливает точный процент выполнения работ в 50%.

22. Освоенный объем EV есть:

а) Плановая стоимость фактически выполненных работ на контрольную дату.

б) Фактическая стоимость выполненных работ на контрольную дату.

с) Плановая стоимость запланированных работ на контрольную дату.

23. Индекс выполнения стоимости равен 0,78. Это означает:

а) Скорость выполнения проекта составляет 0,78 от запланированной.

б) Потрачено 78% средств бюджета проекта.

с) Проект получает 78 копеек с каждого вложенного рубля.

24. Индекс выполнения сроков 87% означает:
- Выполняется 87% запланированного объема.
 - Проект будет задержан по времени на 87%.
 - По завершению проекта выполним лишь 87% объема.
25. Прогноз по завершении 27350 руб. означает:
- Общую стоимость проекта.
 - Если работать с текущей эффективностью, то общая стоимость проекта составит 27350 руб.
 - Сумма 27350 руб. будет превышена по завершению проекта.
26. Согласно методу анализа освоенного объема, проект считается завершенным когда:
- $BAC=PV$.
 - $BAC=EV$.
 - $BAC=AC$.
27. При вычислении прогноза по завершении EAC предполагается, что:
- BAC изменится к концу проекта.
 - Индекс выполнения стоимости CPI не изменится до конца проекта.
 - Индекс выполнения сроков SPI не изменится до конца проекта.

ТЕСТ 3

1. Следствие Теории X МакГрегора:
- Работниками надо жестко управлять, не допускать к принятию решений.
 - Работники могут проявлять самоуправление и творческий подход к работе.
 - Работники могут хорошо работать без угрозы наказания.
2. Низший уровень потребностей по теории Маслоу:
- Уровень социальных потребностей.
 - Уровень физиологических потребностей.
 - Уровень самоуважения.
3. По теории мотивации Герцберга неудовлетворенность к работе не вызывается:
- Неадекватной зарплатой и внутренними правилами компании.
 - Условиями труда и статусом работника.
 - Ответственностью за работу.
4. Какой из способов разрешения конфликтов наиболее надежен и требует наиболее длительной выработки решения:
- Поиск компромисса посредством сглаживания.
 - Принуждение.

- c) Решение проблемы – нахождение одного правильного решения.
5. План управления назначением персонала показывает:
 - a) Кто, когда и на какие работы назначен.
 - b) Кто что делает и кто за что отвечает.
 - c) То же, что и матрица ответственности.
 6. Что не является формой власти менеджера проекта:
 - a) Официальная власть.
 - b) Вознаграждение и наказание.
 - c) Экспертиза.
 7. Наиболее частыми причинами конфликтов по проекту являются:
 - a) Графики, приоритеты проекта и ресурсы.
 - b) Стоимость.
 - c) Управление конфликтными сотрудниками.
 8. Что не является развитием команды:
 - a) Совершенствование кадров.
 - b) Обучение.
 - c) Повышение по должности.
 9. Что не следует рассматривать менеджеру проекта при отборе членов команды:
 - a) Заработную плату.
 - b) Предыдущий опыт и личную заинтересованность.
 - c) Характеристику личности.
 10. Кто ответственен принять решение, если требуется выполнить дополнительную работу, которая задержит проект:
 - a) Топ-менеджер (старший менеджер).
 - b) Менеджер проекта.
 - c) Функциональный менеджер.
 11. Кто ответственен принять решение, если в проект добавлены дополнительные работы, и он выходит за рамки финансирования:
 - a) Менеджер проекта.
 - b) Спонсор.
 - c) Топ-менеджер (старший менеджер).
 12. Кто ответственен принять решение, если член команды не выполняет своих функций:
 - a) Менеджер проекта.
 - b) Члены команды проекта.
 - c) Топ-менеджер совместно с функциональным менеджером.

13. Кто отвечает за коммуникации команды проекта:
 - a) Менеджер проекта.
 - b) Администратор сети.
 - c) Менеджер по связи.
14. Лучший способ решения проблемы менеджера проекта с членом команды:
 - a) Неофициальное письменное обращение.
 - b) Официальное устное обращение.
 - c) Неофициальное устное обращение.
15. При планировании коммуникаций менеджер проекта должен учитывать:
 - a) Расписание проекта.
 - b) Структуру проекта, отношения отчетности, количество участников.
 - c) Иерархическую структуру работ.
16. В модели коммуникации отправитель-получатель, отправитель отвечает за:
 - a) Получение подтверждения, что сообщение понято.
 - b) Обеспечение сеанса связи по лучшему каналу.
 - c) Устранение препятствий к взаимодействию.
17. Повышению уровня коммуникаций способствует:
 - a) Отправитель (получатель) показывает заинтересованность в перспективе.
 - b) Громкая отчетливая речь
 - c) Медленная речь.
18. Лучший метод обеспечить, чтобы собрание шло в нужном направлении:
 - a) Никому не мешать, позволить участникам собрания принимать все решения.
 - b) Генерировать новые идеи и лично принимать все решения.
 - c) Часто подводить итог происходящему.

ТЕСТ 4

1. В течение каких фаз проекта будут определены риски:
 - a) Инициации и исполнения.
 - b) Исполнения.
 - c) Всех фаз.

2. Риски присутствуют в проектах из-за:
 - a) Неадекватной толерантности исполняющей организации к рискам.
 - b) Неопределенностей относительно желаемого результата.
 - c) Из-за невозможности защитить проект извне.
3. На выходе какого процесса получается список выявленных рисков:
 - a) Планирование управления рисками.
 - b) Идентификация рисков.
 - c) Качественный анализ рисков.
4. Стратегия, позволяющая выполнить некоторые действия и не учитывать риск впоследствии, называется:
 - a) Уклонение от риска.
 - b) Принятие риска.
 - c) Передача риска.
5. Триггером риска – симптомом, сигнализатором риска не может быть:
 - a) Задержка выполнения нескольких операций.
 - b) Повторяющиеся однотипные дефекты.
 - c) Предсказание члена команды.
6. Затраты на не идентифицированные риски учитываются в статье:
 - a) Управленческий резерв.
 - b) Бюджет на непредвиденные обстоятельства.
 - c) Фонд управления рисками.
7. Способ обнаружения рисков, основанный на выявлении хороших и плохих внешних и внутренних факторов исполняющей организации, называется:
 - a) Метод Дельфи.
 - b) SWOT-анализ.
 - c) Анализ документации.
8. Матрица вероятности и последствий используется для:
 - a) Анализа чувствительности рисков.
 - b) Вычисления ожидаемых значений рисков.
 - c) Качественного ранжирования рисков по уровням.
9. Вычисление ожидаемого значения риска и принятие решения в условиях влияния нескольких факторов, называется:
 - a) Дерево решений.
 - b) Ожидаемое значение.

- c) Графические методы.
10. Наиболее рискованным для покупателя типом контракта является:
- a) Контракт с фиксированной ценой.
 - b) Контракт с ценой за единицу.
 - c) Контракт с возмещением затрат.
11. Вам необходимо как можно скорее выполнить и закончить работу. Какой тип контракта Вы выберете:
- a) С фиксированной ценой.
 - b) С ценой за единицу.
 - c) С возмещением затрат.
12. Поставщик выполнил четко оговоренный в контракте объем работ, но покупатель не удовлетворен результатами. Контракт считается:
- a) Отложенным на неопределенное время.
 - b) Незавершенным.
 - c) Завершенным.
13. После начала выполнения контракта, покупатель определил завышенные цены поставки, но в контракте не предусмотрены корректирующие действия. Действия покупателя:
- a) Продолжать выполнять платежи по контракту.
 - b) Остановить платежи до исправления ситуации.
 - c) Потребовать изменить контракт.
14. Поощрительные статьи в контрактах преследуют:
- a) Передачу ответственности поставщику.
 - b) Помощь поставщику в сокращении затрат.
 - c) Синхронизацию целей и повышения интереса поставщика.
15. Внешнему поставщику передана часть работ основного контракта. В ходе исполнения обнаружилась необходимость значительных изменений в переданной части работ. Менеджеру проекта следует:
- a) Пересмотреть и изменить контракт.
 - b) Сделать запрос поставщику, предусматривающий исследование и оценку стоимости изменений.
 - c) Отправить поставщику уведомление о начале работ по изменениям.
16. На стадии завершения контракта поставщик обнаружил ошибки в техническом задании и сообщил покупателю об отказе

выполнять ошибочную работу. Менеджеру и команде основного проекта следует:

- a) Подать иск на поставщика в арбитражный суд и требовать исполнения контракта.
- b) Сохранить контракт, провести переговоры с данным поставщиком с целью уточнения проблемы и ее решения.
- c) Аннулировать контракт и найти другого поставщика.

Таблица 4

Показатели и шкала оценивания тестовых заданий

Текущая аттестация	Количество баллов	Шкала оценивания
выполнение требований по текущей аттестации в полном объеме	90% - 100%	5
	80% - 89%	4
выполнение требований по текущей аттестации в неполном объеме	60% - 79%	3
невыполнение требований по текущей аттестации	менее 60%	2

Перевод набранных при тестировании баллов в оценку производится в соответствии с Положением о фондах оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации обучающихся по программам высшего образования.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Примерная тематика курсовых работ

1. Создание локальной Wi-Fi сети предприятия;
 2. Исследование рынка программного обеспечения;
 3. Маркетинг программного изделия;
 4. Разработка программного продукта;
 5. Создание системы обслуживания клиентов;
 6. Разработка сайта транспортной компании;
 7. Создание локальной сети;
 8. Вывод на рынок нового программного продукта;
 9. Социологическое исследование;
 10. Открытие новой IT-организации;
 11. Установка локальной сети;
 12. Презентация программного продукта;
 13. Консультационные услуги;
- другие (на выбор студента по согласованию с преподавателем).

Критерии оценивания:

- полнота и правильность ответа;
- степень осознанности, понимания изученного;
- языковое оформление ответа.

Таблица 5

Показатели и шкала оценивания выполнения курсового проекта

Шкала оценивания	Показатели
5	проект выполнен без ошибок, обучающийся представил оригинальное и

	грамотное решение конструкции, отчетливо понимает ход расчета и умеет обосновать выбор исходных параметров и их взаимосвязь, использует патентные разработки (при необходимости), аккуратно и без ошибок выполняет чертежи, четко и грамотно оформляет пояснительную записку без отступлений от требований к её оформлению, подробно и безошибочно отвечает на все заданные ему вопросы, проявляет при работе достаточную самостоятельность
4	проект выполнен с незначительными ошибками, но при опросе обучающийся проявляет понимание ошибок и способов их исправления, не допускает существенных погрешностей в ответах на вопросы, аккуратно выполняет чертежи и пояснительную записку
3	проект выполнен без грубых ошибок, но при опросе обучающийся проявляет недостаточное понимание всех подробностей проделанной работы; допускает при ответах на вопросы неточности и неправильные формулировки; допускает небрежность в графической работе и в оформлении пояснительной записки; не закончившему проект в установленный срок
2	принципиальные ошибки в представленном к защите проекте и обучающийся при ответах на вопросы, не может устранить указанные недостатки к окончательной (третьей) защите, небрежно выполняет чертежи и представляет неполную и не соответствующую правилам оформления пояснительную записку, проявляет полное пренебрежение к срокам выполнения проекта

Промежуточная аттестация – экзамен.

1. Определение ИТ-проекта
2. Жизненный цикл ИТ-проекта
3. Управление проектом. Стандарты
4. Формы организационной структуры
5. Управление проектами в компаниях
6. Оценка финансовых показателей проекта
7. Устав проекта
8. Процессы управления проектами
9. Содержание процессов управления проектами. Инициация
10. Содержание процессов управления проектами. Процессы планирования
11. Содержание процессов управления проектами. Процессы исполнения
12. Содержание процессов управления проектами. Процессы мониторинга, управления, анализа. Процессы завершения.
13. Управление интеграцией проекта. Разработка плана проекта.
14. Управление интеграцией проекта. Исполнение плана проекта.
15. Управление интеграцией проекта. Общее управление изменениями.
16. Управление содержанием проекта. Инициация.
17. Управление содержанием проекта. Планирование содержания.
18. Управление содержанием проекта. Определение содержания.
19. Управление содержанием проекта. Подтверждение содержания.
20. Управление содержанием проекта. Управление изменениями содержания.
21. Разработка базового плана по стоимости – бюджета во времени.
22. Отчетность по исполнению
23. Административное завершение.
24. Планирование управления рисками.

25. Идентификация рисков.
26. Качественный анализ рисков
27. Количественный анализ рисков
28. Планирование реагирования на риски
29. Мониторинг и управление рисками
30. Управление контрактами проекта
31. Типы контрактов
32. Жизненный цикл контракта
33. Планирование контрактов.
34. Планирование заявок
35. Получение предложений
36. Выбор поставщиков
37. Администрирование контрактов
38. Закрытие контрактов
39. Определение состава операций.
40. Определение последовательности и взаимосвязей операций.
41. Оценка длительности операций.
42. Составление расписания – базового плана по срокам.
43. Управление расписанием.
44. Планирование ресурсов.
45. Оценка стоимости – составление сметы.
46. Разработка базового плана по стоимости – бюджета во времени.
47. Управление стоимостью.
48. Планирование качества.
49. Подтверждение, обеспечение качества.
50. Управление качеством.
51. Организационное планирование.
52. Назначение персонала
53. Развитие команды
54. Планирование взаимодействия.
55. Распределение информации

Таблица 6

Показатели, критерии и шкала оценивания письменных ответов на экзамене

Критерии оценивания	Показатели и шкала оценивания			
	5	4	3	2
текущая аттестация	выполнение требований по текущей аттестации в полном объеме		выполнение требований по текущей аттестации в неполном объеме	невыполнение требований по текущей аттестации
полнота и	обучающийся	обучающийся	обучающийся	обучающийся

правильность ответа	полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий	достаточно полно излагает материал, однако допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого	демонстрирует знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил	демонстрирует незнание большей части соответствующего вопроса
степень осознанности, понимания изученного	демонстрирует понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные	присутствуют 1-2 недочета в обосновании своих суждений, количество приводимых примеров ограничено	не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры	допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл
языковое оформление ответа	излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка	излагает материал последовательно, с 2-3 ошибками в языковом оформлении	излагает материал непоследовательно и допускает много ошибок в языковом оформлении излагаемого	беспорядочно и неуверенно излагает материал

Промежуточная аттестация – экзамен (тест).

1. Существует несколько критериев классификации проектов. Установите соответствие:

По характеру	мелкий, средний, крупный
По масштабу	краткосрочный (до 1 года), среднесрочный (1-3 года), долгосрочный (свыше 3-х лет)
По длительности	инвестиционный, инновационный, научно-исследовательский, учебно-образовательный, смешанный
По сферам деятельности	экономический, технический, организационный, социальный, смешанный

2. Три основных уровня модели Керцнера:

Уровень терминологии составление и управление расписанием. На этом уровне компания осознает важность управления проектами и необходимость глубокого усвоения основных знаний в области управления проектами и изучения терминологии.

Уровень общих процессов В компании выполняется несколько работ проектного характера. У менеджеров появляется потребность в планировании и распределении ресурсов, в т.ч. людских ресурсов, контроле качества, сокращении сроков завершения работ. Дополнительным стимулом является взаимодействие в рамках проекта с компаниями, внедрившими стандарты управления проектами. Компания осознает важность определения и разработки общих процессов для того, чтобы успех одного проекта мог быть повторен при выполнении других.

Уровень единой методологии Знания по управлению проектами попадают в компанию. Инициативный работник применяет элементы и приемы управления проектами, например, Высший менеджмент компании формирует портфель проектов, распределяются ресурсы, документируются этапы проектов, обучается персонал, меняется организационная структура, накапливается история проектов, совершенствуются процессы управления, внедряется программное обеспечение управления проектами и т.д. В итоге, создается реестр проектов, запускаются регулярные процедуры управления проектами, создается система анализа проектов, компания осознает важность и ощущает практический эффект от применения единой методологии управления проектами.

3. Для составления расписания могут применяться различные методы:

Метод критического пути

Метод графического обзора и оценки

Метод оценки и анализов проекта

это основной, первичный метод составления расписания, в котором задается одна, экспертная длительность для каждой операции и рассчитывается последовательность операций, не допускающих задержек выполнения, т.е. имеющих нулевой резерв времени

это метод построения сетевых диаграмм, в котором можно учитывать вероятностный характер оценки длительности и логики выполнения операций. Здесь операция может не выполняться, выполняться частично или выполняться один и более раз.

последовательную сетевую логику и 3 оценки длительности операций: оптимистическую (О), наиболее вероятную (М), и пессимистическую (Р).

4. В функциональной структуре назначен менеджер проекта. Кто в таком случае дает указания членам команды:

- a) Менеджер проекта.
- b) Функциональный менеджер.
- c) Экспедитор проекта.

5. Выходной документ планирования содержания - Констатация содержания - необходим для:

- a) Экспертной оценки проекта.
- b) Единого понимания содержания проекта всеми участниками.
- c) Для анализа альтернативных вариантов проекта.

6. Основателем науки о качестве считается

- a) Эдвард Деминг
- b) Каору Ишикава
- c) Парето

7. Кто ответственен принять решение, если член команды не выполняет своих функций:

- a) Менеджер проекта.
- b) Члены команды проекта.
- c) Топ-менеджер совместно с функциональным менеджером.

8. Кто отвечает за управление качеством проекта:

- a) Менеджер проекта.
- b) Топ-менеджер проекта.
- c) Менеджер по качеству.

9. Пирамида Маслоу состоит из

- a) 4 уровней
- b) 5 уровней
- c) 7 уровней

10. Менеджер проекта получил статистику проблем от члена команды. Наилучший способ выявления основных источников проблем будет использование:

- a) Диаграммы Ишикавы.
- b) Диаграммы Парето.
- c) Контрольных диаграмм.

11. ***** менеджмент - технологические знания и методы управления проектами

- a) проектный
- b) общий
- c) менеджмент

12. ***** менеджмент - знания и методы повседневного управления компаниями

- a) проектный
- b) общий

13. Модель чистой приведенной стоимости для финансового обоснования проекта учитывает:

- a) Весь приток и отток денег за период, приведенный к определенному моменту времени.
- b) Отношение всех доходов ко всем затратам.
- c) Время для покрытия всех вложений в проект.

14. После составления расписания, разработки бюджета и планирования вспомогательных процессов выполняется:

- a) Составление базового плана по содержанию.
- b) Планирование управления рисками.
- c) Разработка интегрированного плана проекта.

15. Причинно-следственная диаграмма Ишикавы используется для:

- a) Контроля качества.
- b) Устранения проблем с качеством.
- c) Выявления причин и проблем при планировании качества.

16. Сжатие - интенсификация расписания есть:

- a) Исключение или сокращение длительности некоторых операций.
- b) Параллельное выполнение некоторых последовательных операций.
- c) Выравнивание по директивным датам.

17. Современный подход к качеству состоит:
- В управлении качеством.
 - В оптимизации стоимости качества.
 - В контроле качества и обеспечении качества.
18. Триггером риска - симптомом, сигнализатором риска не может быть:
- Задержка выполнения нескольких операций.
 - Повторяющиеся однотипные дефекты.
 - Предсказание члена команды.
19. У проекта не один, а три критических пути. Укажите лучший вариант описания такой ситуации:
- Потребуется больше людских ресурсов.
 - Увеличивается стоимость проекта.
 - Увеличивается риск проекта.
20. Укажите неверный пункт. Устав проекта ...
- Первый структурированный документ проекта, обозначает его деловую необходимость.
 - Составляется силами Заказчика проекта.
 - Можно назвать Техническим заданием проекта.
21. Кто разрабатывает Устав проекта?
- менеджер проекта
 - независимый топ-менеджер вне проекта
 - внешний, сторонний заказчик
22. Что из перечисленного не относится к преимуществам иерархической структуры работ:
- Графическое изображение всех работ проекта в одном документе.
 - Законченное описание объема работ и отражает принцип будущего управления проектом.
 - Содержит информацию по срокам и стоимости.
23. Окончание группы работ характеризуется некоторой завершенностью и обозначает важные промежуточные результаты. Такие завершенные события именуют *****.
24. ***** предполагает процессы по координации и согласованию всех элементов проекта, поиску компромиссов между конкурирующими целями проекта.
25. Основным предметом рассмотрения в процессах управления коммуникациями (взаимодействием) проекта является *****

26. ***** плана проекта – есть непосредственное выполнение составляющих его операций.

27. Под ***** (quality) понимают такой набор характеристик продукта, который в совокупности определяет способность продукта удовлетворять потребности и ожидания потребителей

28. ***** - это обязательное соглашение правового характера между двумя или более правомочными сторонами с заранее определенными условиями, основанное на взаимном интересе и преследующее некоторую законченную цель.

29. Инструментом контроля изменений содержания проекта (версий продукта) и внесения порядка в проект является ***** менеджмент.

30. ***** - это неповторяющееся мероприятие (действие, процесс) по созданию нового уникального продукта или услуги определенного качества, имеющее временные и бюджетные ограничения и характеризующееся неповторимостью условий осуществления

31. *****- время, необходимое для покрытия вложений в проект до начала получения прибыли

32. ***** процессы присутствуют всегда и выполняющиеся в строго определенном порядке

33. ***** процессы зависят от характера проекта

34. Процессы ***** направлены на разработку планов по составляющим проекта (расписание, стоимость, бюджет, качество, персонал, риски, взаимодействие, контракты и пр.) и их интеграцию в целостный, согласованный документ - План проекта.

35. ***** - это неопределенное событие или условие, которое может возникнуть во время исполнения проекта и которое будет иметь эффект на одну или более целей проекта.

36. Содержание ***** охватывает описание конечного продукта, его особенности и функции, которые будут поставлены заказчику при завершении проекта.

37. Содержание ***** - работы, которые необходимо выполнить, чтобы получить итоговое содержание продукта

38. ***** риска - это предупредительные сигналы или признаки, появление которых указывает на то, что риск может произойти или произошел

39. В некоторых случаях следующая фаза может начинаться до завершения предшествующей - такая практика наложения называется ***** проходом.

40. Коэффициент ***** - отношение всех доходов на все затраты (включая налоги) и означает - во сколько раз доходы выше расходов

41. ***** коммуникации обычно используются для общения с руководством, заказчиком и другими стэйкхолдерами

42. Анализ ***** позволяет определить потенциальное влияние каждого риска на отдельные цели проекта.

43. Модель чистой приведенной стоимости (NPV, Net Present Value) учитывает весь приток и отток денег, приведенный к определенному моменту времени.

a) Верно

b) Неверно

44. Последовательность фаз проекта составляет жизненный цикл проекта

a) Верно

b) Неверно

45. Установите соответствие функций стэйкхолдерам проекта

Подрядчик

- лицо, ответственное за конечные результаты проекта и управляющее проектом

Заказчик

- физическое или юридическое лицо - будущий потребитель продукта проекта

Менеджер проекта

- юридическое лицо, сотрудники которого выполняют работы проекта

Таблица 7

Показатели и шкала оценивания тестовых заданий на экзамене

Текущая аттестация	Количество баллов	Шкала оценивания
выполнение требований по текущей аттестации в полном объеме	90% - 100%	5
	80% - 89%	4
выполнение требований по текущей аттестации в неполном объеме	60% - 79%	3
невыполнение требований по текущей аттестации	менее 60%	2

Перевод набранных при тестировании баллов в оценку производится в соответствии с Положением о фондах оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации обучающихся по программам высшего образования.

При обучении с применением дистанционных технологий и электронного обучения промежуточная аттестация проводится в форме компьютерного тестирования в СДО. Оценивание компетентности обучающегося по установленным для дисциплины индикаторам может осуществляться с помощью банка заданий, включающих тестовые задания пяти типов:

- 1 – тестовое задание открытого типа;предусматривающее развернутый ответ обучающегося в нескольких предложениях, составленное с использованием вопросов для подготовки к зачету или экзамену;
- 2 – выбор одного правильного варианта из предложенных вариантов ответов;
- 3 – выбор 2-3 правильных вариантов из предложенных вариантов ответов;
- 4 – установление правильной последовательности в предложенных вариантах ответов/расчётные задачи, ответом на которые будет являться некоторое числовое значение;
- 5 – установление соответствия между двумя множествами вариантов ответов.

Компетенция УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Индикатор: УК-2.1 Идентифицирует проблемы, решение которых напрямую связано с достижением цели проекта, определяет круг задач в рамках поставленной цели

Примеры тестовых заданий	Тип задания *
_____ предполагает процессы по координации и согласованию всех элементов проекта, поиску компромиссов между конкурирующими целями проекта. Интеграция	1
_____ календарные планы применяются для укрупненного представления расписания основных этапов работ, вех, контрольных точек и событий, основных внешних взаимосвязей Поэтапные	1
_____ - это обязательное соглашение правового характера между двумя или более правомочными сторонами с заранее определенными условиями, основанное на взаимном интересе и преследующее некоторую законченную цель Контракт	1
Сбор всех деталей проекта в единое целое (интеграция) выполняется: Топ-менеджером проекта Командой проекта	2

<p>Менеджером проекта нет верного ответа</p>	
<p>Наиболее частыми причинами конфликтов по проекту являются: Графики, приоритеты проекта и ресурсы Стоимость. Управление конфликтными сотрудниками нет верного ответа</p>	2
<p>План управления назначением персонала показывает: То же, что и матрица ответственности Кто что делает и кто за что отвечает. Кто, когда и на какие работы назначен нет верного ответа</p>	2
<p>Какие способы коммуникаций являются формальными? стенды вопросов общение в фойе телеконференция нет верного ответа</p>	2
<p>Выберите верное утверждение: ресурсы операций, не имеющих резерв времени, при необходимости могут быть использованы для выполнения обхода ресурсы операций, имеющих резерв времени, при необходимости могут быть использованы для выполнения обхода операции с нулевым временным резервом требуют менее жесткого контроля, чем операции с ненулевым временным резервом нет верного ответа</p>	2
<p>Ресурсы бывают ненакапливаемые накапливаемые универсальные нет верного ответа</p>	3
<p>Какая информация используется при присвоении каждому сотруднику конкретной роли? информация о текущей организационно-штатной структуре информация о проектируемых бизнес-процессах текущая квалификация сотрудников нет верного ответа</p>	3
<p>Что характерно для поэтапного планирования проекта? разработка детальных планов для каждой стадии выполняется непосредственно перед ее наступлением для обеспечения поэтапного планирования используется иерархическое расписание операции нижнего уровня объединяются в обобщенные операции более высокого уровня нет верного ответа</p>	3
<p>Установите последовательность фаз жизненного цикла проекта концепция реализация завершение планирование</p>	4
<p>Установите соответствие <i>Воспроизводимые</i> а) информация</p>	5

<p><i>Невоспроизводимые</i></p> <p>б) люди, оборудование</p> <p>Универсальные</p> <p>в) материалы, топливо, деньги</p>	
--	--

Индикатор: УК-2.2 Выбирает способы решения поставленных задач, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений с соблюдением действующих правовых норм

Примеры тестовых заданий	Тип задания*
В проекте наиболее критичны ресурсы, в то время как сроки и стоимость менее важны. Необходимо выполнить _____ ресурсов. Выравнивание	1
Операция имеет следующие оценки длительности - O=5 дней, P=10 дней, M=7 дней. Стандартное отклонение σ этой операции составит _____ дня. 5/6	1
Какое значение имеет сумма вероятностей в каждой точке принятия решений? 1	1
Основные ограничения проекта сроки бюджет качество ресурсы	3
В процессе управления расписанием Вы имеете отрицательный запас времени, т.е. отстаете от расписания. Вам необходимо выполнить: Анализ методом графического обзора и оценки GERT Выполнить сжатие или быстрый проход Оставить проект в этом состоянии нет верного ответа	2
Способ обнаружения рисков, основанный на выявлении хороших и плохих внешних и внутренних факторов исполняющей организации, называется: Метод Дельфи Анализ документации. SWOT-анализ нет верного ответа	2
Какие из перечисленных функций выполняет куратор проекта? учет фактических затрат ресурсов по исполнению проекта обеспечение финансирования работ распределение ресурсов проекта и организация взаимодействия команды проекта в процессе его выполнения рассмотрение и утверждение регламентирующих документов, необходимых для организации и выполнения проекта	3
Какие ограничения по времени учитываются при разработке расписания проекта? контрольные события требуемые даты для начала или завершения операции общий список работ нет верного ответа	3
Какие данные являются дополнительными для расписания проекта? контрольные события расписания альтернативные расписания требования к ресурсам по периодам времени плановые операции	3

<p>Расположите по порядку фазы жизненного цикла контракта:</p> <p>Получение предложений. Планирование заявок. Выбор поставщиков Планирование контрактов.</p>	4
<p>Существует несколько критериев классификации проектов. Установите соответствие</p> <p>По характеру</p> <p>а) мелкий, средний, крупный</p> <p>По масштабу</p> <p>б) инвестиционный, инновационный, научно-исследовательский, учебно-образовательный, смешанный</p> <p>По длительности</p> <p>в) экономический, технический, организационный, социальный, смешанный</p> <p>По сферам деятельности</p> <p>г) краткосрочный (до 1 года), среднесрочный (1-3 года), долгосрочный (свыше 3-х лет)</p>	5

Компетенция: УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

Индикатор: УК-3.1. Определяет свою роль в команде исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели.

Примеры тестовых заданий	Тип задания *
Основным предметом рассмотрения в процессах управления коммуникациями (взаимодействием) проекта является информация	1
_____ коммуникации обычно используются для общения с руководством, заказчиком и другими стэйкхолдерами Формальные	1
Кто контролирует проект по время планирования: Функциональный менеджер Топ-менеджер проекта Менеджер проекта нет верного ответа	2
Кто отвечает за коммуникации команды проекта: Менеджер проекта. Администратор сети Менеджер по связи. нет верного ответа	2
Лучший способ решения проблемы менеджера проекта с членом команды: Неофициальное письменное обращение Неофициальное устное обращение	2

Официальное устное обращение нет верного ответа	
При планировании коммуникаций менеджер проекта должен учитывать: Расписание проекта Структуру проекта, отношения отчетности, количество участников Иерархическую структуру работ нет верного ответа	2
В модели коммуникации отправитель-получатель, отправитель отвечает за: Получение подтверждения, что сообщение понято. Обеспечение сеанса связи по лучшему каналу. Устранение препятствий к взаимодействию. нет верного ответа	2
Повышению уровня коммуникаций способствует: Громкая отчетливая речь Медленная речь Отправитель (получатель) показывает заинтересованность в перспективе. нет верного ответа	2
Лучший метод обеспечить, чтобы собрание шло в нужном направлении: Никому не мешать, позволить участникам собрания принимать все решения. Генерировать новые идеи и лично принимать все решения Часто подводить итог происходящему нет верного ответа	2
Эта задача не входят в планирование обучения сотрудников: соотнесение обучающих курсов и ролей разработка правил реализации плана коммуникаций определение курсов нет верного ответа	2
Кто ответственен принять решение, если член команды не выполняет своих функций: Менеджер проекта Топ-менеджер совместно с функциональным менеджером. Члены команды проекта нет верного ответа	2
Какие из перечисленных навыков исполнителей проекта относятся к административным навыкам? умение делегировать полномочия принятие стратегических решений мотивация членов команды умение управлять проектом и его технологией	2
Установите соответствие между стэйкхолдерами и их функциями в проекте Подрядчик а) лицо, ответственное за конечные результаты проекта и управляющее проектом Заказчик б) юридическое лицо, сотрудники которого выполняют работы проекта Менеджер проекта в) физическое или юридическое лицо - будущий потребитель продукта проекта	5
Установите соответствие	5

<p>Метод критического пути</p> <p>а) применяется, когда существует возможность изменения критического пути и требуется смоделировать расписание на различных наборах данных Метод графического обзора и оценки</p> <p>б) использует последовательную сетевую логику и 3 оценки длительности операций: оптимистическую (О), наиболее вероятную (М), и пессимистическую (Р). Метод оценки и анализа проектов</p> <p>в) это основной, первичный метод составления расписания, в котором задается одна, экспертная длительность для каждой операции и рассчитывается т.н. критический путь - последовательность операций, не допускающих задержек выполнения, т.е. имеющих нулевой резерв времени Имитационное моделирование методом Монте-Карло</p> <p>г) это метод построения сетевых диаграмм, в котором можно учитывать вероятностный характер оценки длительности и логики выполнения операций. Здесь операция может не выполняться, выполняться частично или выполняться один и более раз.</p>	
--	--

Компетенция: УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

Индикатор: УК-6.3. Планирует свое рабочее и свободное время при осуществлении образовательной и профессиональной деятельности.

Примеры тестовых заданий	Тип задания*
Международный стандарт управления проектами - _____ PMBOK	1
_____ -метод предшествования в аббревиатуре стандарта PMBOK _____ PDM	1
_____ -анализ, который с 60-х годов применяется для стратегического планирования проекта и дает ключ к выработке стратегии поведения и выявлению рисков SWOT	1
_____ - это неповторяющееся мероприятие (действие, процесс) по созданию нового уникального продукта или услуги определенного качества, имеющее временные и бюджетные ограничения и характеризующееся неповторимостью условий осуществления Проект	1
_____ - это обязательное соглашение правового характера между двумя или более правомочными сторонами с заранее определенными условиями, основанное на взаимном интересе и преследующее некоторую законченную цель. Контракт	1

Иерархическая Структура Работ Work Breakdown Structure Benefit Cost Ratio Net Present Value Average Rate of Return	2
Earned Value Management Управлением освоенными объемами Иерархическая структура работ Структура управления проектом Ключевой показатель проекта	2
Отклонение по стоимости Cost variance Cost performance index Value at completion Schedule performance index	2
Какие действия выполняются на фазе внедрения проекта? завершение процесса управления конфигурации проверка соответствия результатов проекта требованиям проекта на фазе внедрения проекта не требуется выполнения дополнительных действий, так как все задачи проекта к этому моменту уже выполнены нет верного ответа	3
Какие из перечисленных объектов не являются объектами управления конфигурацией? человеческие ресурсы финансовые ресурсы инструментальные средства, необходимые для создания инфраструктуры проекта компьютерные ресурсы	3
Действия по управлению интеграцией предпринимаются в следующих процессах: Разработка плана проекта. Исполнение плана проекта. Общее управление изменениями Приемка заказчиком объема работ проекта	3
Установите соответствие Early Start а) дата позднего финиша Early Finish б) дата позднего старта Last Start в) дата раннего финиша Last Finish г) дата раннего старта операции	5
Установите соответствие <i>Метод критического пути</i> а) Program Evaluation and Review Technique <i>Метод графического обзора и оценки</i> б) Critical Path Method <i>Метод оценки и анализа проектов</i> в) Graphical Evaluation and Review Technique	5
Установите соответствие между типами взаимосвязей работ Finish-Start а) одна работа должна финишировать прежде, чем стартует другая работа Start-Start	5

б) одна работа должна начаться до начала другой работы Finish-Finish	
в) одна работа должна завершиться до окончания другой работы Start-Finish	
г) одна работа должна начаться до окончания другой работы	

Составитель: к.ф.-м.н., доцент Черняева С. Н.

Зав. кафедрой: к.ф.-м.н., доцент Черняева С. Н.